PREFEITURA DE CANELINHA - SC

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	PREFEITURA	RUA JOÃO VICENTE DE SOUZA	TRECHO 2

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVA**	**187.902,07**	% Período:	14,88%	38,78%	46,34%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.778,86	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	7.881,46	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	DRENAGEM	33.124,60	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVA	145.117,15	% Período:		40,00%	60,00%									

Total: R$ 187.902,07

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	14,88%	38,78%	46,34%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	27.958,79	72.872,99	87.070,29									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**27.958,79**	**72.872,99**	**87.070,29**									
Acumulado:	%:	14,88%	53,66%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	27.958,79	100.831,78	187.902,07									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**27.958,79**	**100.831,78**	**187.902,07**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CANELINHA/ SC
Local

sexta-feira, 26 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ZULMAR GOMES CAMPOS
CREA/CAU: 160126-6
ART/RRT: 000-00

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 30/06/2026 11:03:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br