PREFEITURA DE CANELINHA - SC

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	PREFEITURA	RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO	TRECHO 2

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVA**	**149.784,62**	% Período:	19,43%	38,81%	41,76%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.778,86	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	5.330,69	% Período:	80,00%	20,00%										
1.3.	DRENAGEM	38.425,87	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVA	104.249,20	% Período:		40,00%	60,00%									

Total: R$ 149.784,62

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	19,43%	38,81%	41,76%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	29.098,93	58.136,17	62.549,52									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**29.098,93**	**58.136,17**	**62.549,52**									
Acumulado:	%:	19,43%	58,24%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	29.098,93	87.235,10	149.784,62									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**29.098,93**	**87.235,10**	**149.784,62**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

CANELINHA/ SC
Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ZULMAR GOMES CAMPOS
CREA/CAU: 160126-6
ART/RRT: 000-00

Documento assinado digitalmente
gov.br
ZULMAR GOMES CAMPOS
Data: 25/06/2026 08:57:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br