OBRA:
HOSPITAL MUNICIPAL DE CANELINHA - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO CIRURGICO

BDI: 21,51%

DATA: jun/26

ENDEREÇO:
AV. PREF. SILVESTRE NUNES JÚNIOR, 200, AREIÃO, CANELINHA/SC

ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	55,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		136.641,85	75.153,02	20.496,28	20.496,28	20.496,28
2	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%			
		18.687,90	18.687,90			
3	SUPRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	75,00%		
		166.175,72	41.543,93	124.631,79		
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00%	25,00%	75,00%		
		48.598,64	12.149,66	36.448,98		
5	REVESTIMENTO	100,00%		50,00%	50,00%	
		46.451,70		23.225,85	23.225,85	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%	
		4.010,70	2.005,35		2.005,35	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			100,00%	
		82.557,79			82.557,79	
8	ESQUADRIAS	100,00%				100,00%
		61.965,18				61.965,18
9	COBERTURA	100,00%			100,00%	
		9.318,38			9.318,38	
10	FORRO	100,00%			50,00%	50,00%
		24.324,14			12.162,07	12.162,07
11	PINTURA	100,00%				100,00%
		102.137,92				102.137,92
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL / HIDRÁULICAS	100,00%		75,00%	25,00%	
		11.094,74		8.321,06	2.773,69	
13	ELÉTRICA / LÓGICA E SEGURANÇA / ENTRADA DE	100,00%			50,00%	50,00%
		419.932,44			209.966,22	209.966,22
14	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%				100,00%
		1.260,46				1.260,46
15	CLIMATIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		514.214,03			257.107,02	257.107,02
16	GASES MEDICINAIS	100,00%				100,00%
		108.468,45				108.468,45
17	LOUÇAS E METAIS	100,00%				100,00%
		4.139,25				4.139,25
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
Porcentagem			**8,46%**	**12,06%**	**35,05%**	**44,44%**
Custo			**149.539,85**	**213.123,95**	**619.612,63**	**785.564,65**
Porcentagem Acumulado			**8,46%**	**20,51%**	**55,56%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**149.539,85**	**362.663,80**	**982.276,43**	**1.767.841,10**