**PREFEITURA DE CANELINHA - SC**

# CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | PREFEITURA | PONTO DE ONIBUS MUNICIPAL | PADRÃO |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/26 | 2<br>09/26 | 3<br>10/26 | 4<br>11/26 | 5<br>12/26 | 6<br>01/27 | 7<br>02/27 | 8<br>03/27 | 9<br>04/27 | 10<br>05/27 | 11<br>06/27 | 12<br>07/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **PONTOS DE ONIBUS MUNICIPAL** | **15.834,55** | % Período: | 44,61% | 55,39% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMNINARES | 1.786,20 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | FUNDAÇÃO - BASE | 1.651,30 | % Período: | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ESTRUTURA | 4.946,34 | % Período: | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | COBERTURA | 6.628,03 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | MOBILIARIO | 822,68 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 15.834,55**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 44,61% | 55,39% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 7.064,31 | 8.770,24 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **7.064,31** | **8.770,24** | | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 44,61% | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 7.064,31 | 15.834,55 | | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **7.064,31** | **15.834,55** | | | | | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

crosserviço da Administração Local:

**ado o Macrosserviço de Administração Local**

CANELINHA/ SC
**Local**

sexta-feira, 26 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: ZULMAR GOMES CAMPOS**
**CREA/CAU: 160126-6**
**ART/RRT: 000-00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
**ZULMAR GOMES CAMPOS**
Data: 21/08/2026 09:49:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br