

A2L Gestão de Negócios e Construções Eireli

Rua Egon Muller, 107 sala 01, box 34 - Ressacada
 Cep 88307-322 - Itajaí - Santa Catarina
 Telefone : (47) 3268-1280
 E-mail : contato@a2lconstrucoes.com.br
 CNPJ : 24.927.146/0001-45

A2L**Gestão de negócios e Construções****ESTADO DE SANTA CATARINA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 123/PMC/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/PMC/2023

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital

ITEM	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	QTDE.	RS UNIT.	RS T. M.O	RS T. MAT.	EXECUÇÃO		RS TOTAL	RS TOTAL
							4 MESES	VÁLIDADE PROPOSTA 60 DIAS		
PLANILHA DE ORÇAMENTO										
TP Nº 019/PMC/2023										
1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,35	60,00	600,30	1.400,70		2.001,00		6.021,60
1.1										
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	2,50	310,00	232,50	542,50		775,00		
1.3	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	36,48	40,00	437,76	1.021,44		1.459,20		
1.6	REMOÇAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	49,6	8,00	119,04	277,76		396,80		
1.7	REMOÇAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	46,32	30,00	416,88	972,72		1.389,60		
2	FUNDAÇÕES									4.100,33
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_01/2021	M³	1,49	77,00	34,42	80,31		114,73		
2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M³	1,36	2.865,00	1.168,92	2.727,48		3.896,40		
2.3	ATERROMANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO- ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	0,83	107,47	26,76	62,44		89,20		
3	ESTRUTURAS									6.673,32
3.1	ESCALDAEM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE ELAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M³	0,16	3.930,00	188,64	440,16		628,80		

A2L

Gestão de negócios e Construções
 CNPJ: 24.927.146/0001-45



A2L Gestão de Negócios e Construções Eireli

Rua Egon Muller, 107 sala 02box. 34 - Ressacada
 Cep 88307-322 - Itajaí - Santa Catarina
 Telefone : (47) 3268-1280
 E-mail : contato@a2lconstrucoes.com.br
 CNPJ : 24.927.146/0001-45



Gestão de negócios e Construções

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 123/PMC/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/PMC/2023

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital

ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE.	RS UNIT.	RS T. M.O	RS T. MAT.	RS TOTAL	EXECUÇÃO		RS TOTAL	RS TOTAL
								4 MESES	VÁLIDADE PROPOSTA		
				26,56%					60 DIAS		
PLANILHA DE ORÇAMENTO											
TP Nº 019/PMC/2023											
3.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M²	1,92	2.865,00	1.650,24	3.850,56	5.500,80				
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,60	118,20	163,12	380,60	543,72				
4	PAREDES										6.770,96
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	70,03	95,40	2.004,26	4.676,60	6.680,86				
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	2,17	41,52	27,03	63,07	90,10				
5	REVESTIMENTOS										10.699,17
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	69,62	4,60	96,08	224,18	320,25				
5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	104,91	7,10	223,46	521,40	744,86				
5.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	174,53	55,20	2.890,22	6.743,84	9.634,06				
6	PAVIMENTAÇÃO										35.191,63



Gestão de negócios e Construções
 CNPJ: 24.927.146/0001-45

Handwritten signature

A2L Gestão de Negócios e Construções Eireli

Rua Egon Muller, 107 sala 02 box. 34 - Ressacada
 Cep 88307-322 - Itajaí - Santa Catarina
 Telefone : (47) 3268-1280
 E-mail : contato@a2lconstrucoes.com.br
 CNPJ : 24.927.146/0001-45



Gestão de negócios e Construções

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 123/PMC/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/PMC/2023

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital

ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE.	RS UNIT.	RS T. M.O	RS T. MAT.	RS TOTAL	EXECUÇÃO		RS TOTAL	RS TOTAL
								4 MESES	VÁLIDADE PROPOSTA 60 DIAS		
PLANILHA DE ORÇAMENTO											
TP Nº 019/PMC/2023											
6.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M³	22,79	480,00	3.281,76	7.657,44	10.939,20				
6.2	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	30,38	78,70	717,27	1.673,63	2.390,91				
6.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	170,25	33,05	1.688,03	3.938,73	5.626,76				
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M²	170,25	82,25	4.200,92	9.802,14	14.003,06				
6.5	RODAPECERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	123,64	18,05	669,51	1.562,19	2.231,70				
7	ESQUADRIAS										35.132,50
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	980,00	1.176,00	2.744,00	3.920,00				
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	1.100,00	2.310,00	5.390,00	7.700,00				
7.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	9,45	770,00	2.182,95	5.093,55	7.276,50				



Gestão de negócios e Construções
 CNPJ: 24.927.146/0001-45

A2L Gestão de Negócios e Construções Eireli

Rua Egon Muller, 107 sala 02 box 34 - Ressacada
 Cep 88307-322 - Itajaí - Santa Catarina
 Telefone : (47) 3268-1280
 E-mail : contato@a2lconstrucoes.com.br
 CNPJ : 24.927.146/0001-45



Gestão de negócios e Construções

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 123/PMC/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/PMC/2023

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
TP Nº 019/PMC/2023									
ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE.	RS UNIT.	RS T. M.O	RS T. MAT.	RS TOTAL	EXECUÇÃO	VÁLIDADE PROPOSTA
7.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M²	14,1	400,00	1.692,00	3.948,00	5.640,00		
7.5	INSTALÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M²	14,1	480,00	2.030,40	4.737,60	6.768,00		
7.6	PORTA DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M²	6,6	580,00	1.148,40	2.679,60	3.828,00		
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						1.910,14		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,80	66,00	55,44	129,36	184,80		
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMABA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,19	80,00	172,56	402,64	575,20		
8.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,45	48,00	107,28	250,32	357,60		

(Handwritten signatures and initials)



Gestão de negócios e Construções
 CNPJ: 24.927.146/0001-45

A2L Gestão de Negócios e Construções Eireli

Rua Egon Muller, 107 sala 01:box 34 - Ressacada
 Cep 88307-322 - Itajaí - Santa Catarina
 Telefone : (47) 3268-1280
 E-mail : contato@a2lconstrucoes.com.br
 CNPJ : 24.927.146/0001-45



Gestão de negócios e Construções

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 123/PMC/2023 - TOMADA DE PREÇOS N° 019/PMC/2023

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital

		PLANILHA DE ORÇAMENTO				BDI	EXECUÇÃO	VÁLIDADE PROPOSTA
		TP N° 019/PMC/2023				26,56%	4 MESES	60 DIAS
ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE.	RS UNIT.	RS T. M.O	RS T. MAT.	RS TOTAL	RS TOTAL
8.4	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	2,00	396,27	237,76	554,78	792,54	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00	200,00	180,00	420,00	600,00	600,00
10	PINTURA APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	743,63	2,69	600,11	1.400,25	2.000,36	15.513,06
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	358,77	16,48	1.773,76	4.138,77	5.912,53	
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	384,86	17,55	2.026,29	4.728,00	6.754,29	
10.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M²	17,43	31,65	165,50	386,16	551,66	
10.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	17,43	16,88	88,27	205,95	294,22	
11	LIMPEZA LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M²	17,43	1,00	5,23	12,20	17,43	416,29
11.2	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M²	9,45	3,50	9,92	23,16	33,08	



Gestão de negócios e Construções
 CNPJ: 24.927.146/0001-45

[Handwritten signatures and initials]

A2L Gestão de Negócios e Construções Eireli

Rua Egon Muller, 107 sala 02box.34 - Ressacaada
 Cep 88307-322 - Itajaí - Santa Catarina
 Telefone : (47) 3268-1280
 E-mail : contato@a2lconstrucoes.com.br
 CNPJ : 24.927.146/0001-45

A2L

Gestão de negócios e Construções

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA
 SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO 123/PMC/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 019/PMC/2023

OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital

ITEM	SERVIÇO	UN	QTDE.	RS UNIT.	RS T. M.O	RS T. MAT.	RS TOTAL	EXECUÇÃO	VÁLIDADE PROPOSTA	RS TOTAL	
										RS TOTAL	RS TOTAL
11.3	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M²	14,1	3,00	12,69	29,61	42,30	4 MESES	60 DIAS		
11.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	170,25	1,90	97,04	226,43	323,48				
VALOR TOTAL								36.908,70	86.120,30	123.029,00	123.029,00

MATERIAIS: R\$ 86.120,30 - 70%
 MÃO DE OBRA: R\$ 36.908,70 - 30%

PEDRO LEAO ALVES: [Redacted]
 Assinado de forma digital por PEDRO LEAO ALVES [Redacted]
 Dados: 2023.10.02 13:10:54 -03'00'

Eng. Pedro Leão Alves
 CREA 134125-0 SC

Itajaí, 11 de setembro de 2023.

LUIZA LEAO ALVES: [Redacted]
 Assinado de forma digital por LUIZA LEAO ALVES [Redacted]
 Dados: 2023.10.02 13:11:10 -03'00'

Luiza Leão Alves
 Proprietária
 CPF [Redacted] RG [Redacted]

A2L

Gestão de negócios e Construções
 CNPJ: 24.927.146/0001-45

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELINHA				A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra, com fornecimento de material, para reforma da sede da autarquia SEMAIS, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, ART, Projetos e condições previstas no Edital.								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 123/PMC/2023		TP Nº 019/PMC/2023		BDI 26,56%								
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL C/ BDI	% EXEC.	MÊS 01	% EXEC.	MÊS 02	% EXEC.	MÊS 03	% EXEC.	MÊS 04	% EXEC.	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.021,60	100	R\$ 6.021,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 6.021,60
2	FUNDAÇÕES	R\$ 4.100,33	100	R\$ 4.100,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 4.100,33
3	ESTRUTURAS	R\$ 6.673,32	100	R\$ 6.673,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 6.673,32
4	PAREDES	R\$ 6.770,96	100	R\$ 6.770,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 6.770,96
5	REVESTIMENTOS	R\$ 10.699,17	85	R\$ 9.094,29	15	R\$ 1.604,88		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 10.699,17
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 35.191,63		R\$ -	80	R\$ 28.153,30	20	R\$ 7.038,33		R\$ -	100	R\$ 35.191,63
7	ESQUADRIAS	R\$ 35.132,50		R\$ -	10	R\$ 3.513,25	65	R\$ 22.836,13	25	R\$ 8.783,13	100	R\$ 35.132,50
8	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTÁRIAS	R\$ 1.910,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 1.910,14	100	R\$ 1.910,14
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 600,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 600,00	100	R\$ 600,00
10	PINTURA	R\$ 15.513,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 15.513,06	100	R\$ 15.513,06
11	LIMPEZA	R\$ 416,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 416,29	100	R\$ 416,29
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0	R\$ -
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0	R\$ -
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0	R\$ -
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0	R\$ -
	TOTAL	R\$ 123.029,00	26,55	R\$ 32.660,50	27,04	R\$ 33.271,43	24,28	R\$ 29.874,45	22,13	R\$ 27.222,62	100	R\$ 123.029,00

PEDRO LEAO
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por PEDRO LEAO ALVES
Dados: 2023.10.02 13:12:02 -03'00'

Eng. Civil Pedro Leão Alves
Responsável Técnico
CREA SC 134125-0

Itajaí, 11/09/2023.

LUIZA LEAO
ALVES:05469664970

Assinado de forma digital por LUIZA LEAO ALVES
Dados: 2023.10.02 13:12:17 -03'00'

Luiza Leão Alves
Proprietária
RG [REDACTED]
CPF [REDACTED]

[Handwritten signature]

A2L

CNPJ: 24.927.146/0001-45

A2L GESTÃO DE NEGÓCIOS E CONSTRUÇÕES
Rua Egon Muller • 107 sala 02 • Ressacada
88307-322 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 47 99996-1851
contato@a2lconstrucoes.com.br

[Handwritten signature]