
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DINA REIS E RUA 
CHICO PICHUÁ - CANELINHA/SC

SINAPI - 03/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00%
15.055,24

33,00%
4.968,23

33,00%
4.968,23

34,00%
5.118,78

 2 SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
5.231,31

50,00%
2.615,66

25,00%
1.307,83

25,00%
1.307,83

 3 DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM 100,00%
18.765,47

70,00%
13.135,83

30,00%
5.629,64

 4 DRENAGEM 100,00%
296.738,14

40,00%
118.695,26

40,00%
118.695,26

20,00%
59.347,63

 5 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS 100,00%
332.566,67

20,00%
66.513,33

40,00%
133.026,67

40,00%
133.026,67

 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%
4.120,48

100,00%
4.120,48

30,62% 39,2% 30,18%
205.928,30 263.627,62 202.921,39

30,62% 69,82% 100,0%
205.928,30 469.555,92 672.477,31

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos  - Capoeiras - Florianópolis / SC

engenharia3@granfpolis.org.br 


