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CANELINHA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

EXECUCAO DE TRAVESSIA DE VALA COM GALERIAS NA
RUA VALDEMAR SEVERINO (interferéncia 05)

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS CONTRATO més 01 més 02 més 03
TOTAL VALOR (R$) % VALOR (R$) VALOR (R$)

01 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA R$  31.236,99 [ 18,77% | R$ 31.236,99 [ 100,00% | R$ 15.618,50 | 50,00%

02 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS R$ 9.905,15 | 5,95%

02.01 INFRAESTRUTURA ALUGADA R$ 485091 | 291% |R$  4.850,91 | 100,00% | R$  2.425,46 | 50,00%

02.02 INFRAESTRUTURA CONSTRUIDA R$ 5.054,24 | 3,04% |[R$  5.054,24 | 100,00% | R$ -

03 INTERFERENCIA 05 - L = 12M (SECAO 24,5) R$ 125.317,01 | 75,28% R$ -

03.01 TRAVESSIA R$  86.673,60 [ 52,07% | R$ 86.673,60 | 100,00% | R$ -

03.02 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO R$  38.643,41 | 23,21% | R$ - R$ 38.643,41 | 100,00%

R$ 166.459,15 | 100,00%
SUB-TOTAL MENSAL 127.815,74  76,79% 56.687,36 34,05% R$ - 0,00%
ACUMULADO 127.815,74  76,79% 184.503,10 110,84% R$ 184.503,10 110,84%
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