
 TOTAL  %  VALOR (R$)  %  VALOR (R$)  %  VALOR (R$)  % 

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 31.236,99R$        18,77% 31.236,99R$      100,00% 15.618,50R$      50,00%

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 9.905,15R$          5,95%

02.01 INFRAESTRUTURA ALUGADA 4.850,91R$          2,91% 4.850,91R$        100,00% 2.425,46R$        50,00%

02.02 INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA 5.054,24R$          3,04% 5.054,24R$        100,00% -R$                 

03 INTERFERÊNCIA 05 - L = 12M (SEÇÃO 24,5) 125.317,01R$      75,28% -R$                 

03.01 TRAVESSIA 86.673,60R$        52,07% 86.673,60R$      100,00% -R$                 

03.02 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 38.643,41R$        23,21% -R$                 38.643,41R$      100,00%

166.459,15R$      100,00%

127.815,74R$    76,79% 56.687,36R$      34,05% -R$                 0,00%

127.815,74R$    76,79% 184.503,10R$    110,84% 184.503,10R$    110,84%
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SUB-TOTAL MENSAL

ACUMULADO

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE VALA COM GALERIAS NA

RUA VALDEMAR SEVERINO (interferência 05)

 ITEM  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 CONTRATO  mês 01  mês 02  mês 03 
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