
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 
RAMIRO GONÇALO CARDOSO - ETAPA 3 (70m)- CANELINHA/SC

SINAPI - 05/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.562,64
75,00%

1.171,98
25,00%
390,66

 2 TERRAPLANAGEM 100,00%
2.116,11

100,00%
2.116,11

 3 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
5.156,67

80,00%
4.125,34

20,00%
1.031,33

 4 CAMADAS GRANULARES 100,00%
55.375,68

100,00%
55.375,68

 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 100,00%
54.969,00

100,00%
54.969,00

 6 SARJETAS E MEIOS FIOS 100,00%
6.583,50

100,00%
6.583,50

 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%
1.683,92

100,00%
1.683,92

49,27% 50,73%
62.789,11 64.658,41

49,27% 100,0%
62.789,10 127.447,52

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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