



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15
Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE VALA COM GALERIAS NA RUA VALDEMAR SEVERINO (interferência 05)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		mês 01		mês 02		mês 03	
		TOTAL	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 31.236,99	18,77%	R\$ 31.236,99	100,00%	R\$ 15.618,50	50,00%		
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.905,15	5,95%						
02.01	INFRAESTRUTURA ALUGADA	R\$ 4.850,91	2,91%	R\$ 4.850,91	100,00%	R\$ 2.425,46	50,00%		
02.02	INFRAESTRUTURA CONSTRUÍDA	R\$ 5.054,24	3,04%	R\$ 5.054,24	100,00%	R\$ -			
03	INTERFERÊNCIA 05 - L = 12M (SEÇÃO 24,5)	R\$ 125.317,01	75,28%			R\$ -			
03.01	TRAVESSIA	R\$ 86.673,60	52,07%	R\$ 86.673,60	100,00%	R\$ -			
03.02	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 38.643,41	23,21%	R\$ -		R\$ 38.643,41	100,00%		
		R\$ 166.459,15	100,00%						
		SUB-TOTAL MENSAL		R\$ 127.815,74	76,79%	R\$ 56.687,36	34,05%	R\$ -	0,00%
		ACUMULADO		R\$ 127.815,74	76,79%	R\$ 184.503,10	110,84%	R\$ 184.503,10	110,84%

Responsável Técnico

Nome: Dagoberto Pagnussatti

CREA: 108637-0