



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA

Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 – Caixa Postal 15

Fone – Fax: (48) 3264-4000 – CNPJ 82.562.893/0001-23

88230-000 - CANELINHA - SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA – Construção de Coreto no Parque Municipal Prof.^a Emília de Simas Montibeler

LOCAL – Canelinha/SC

Ref. de Preço – SINAPI 08/24 (Desonerado) BDI – 26,56%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL C/ BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.425,27	R\$ 7.264,44	R\$ 1.053,61	R\$ 1.053,61	R\$ 1.053,61
2	FUNDAÇÕES	R\$ 18.617,43	R\$ 18.617,43			
3	ESTRUTURAS	R\$ 8.385,73	R\$ 8.385,73			
4	PAREDES	R\$ 4.019,74	R\$ 4.019,74			
5	COBERTURA	R\$ 30.383,27	R\$ 10.594,78	R\$ 19.788,49		
6	REVSTIMENTO	R\$ 5.447,89		R\$ 5.447,89		
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 10.329,60		R\$ 10.329,60		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.854,56		R\$ 4.854,56		
9	PINTURA	R\$ 3.753,01		R\$ 3.753,01		
10	ACESSÓRIOS	R\$ 29.890,07				R\$ 29.890,07
11	URBANIZAÇÃO	R\$ 72.407,50			R\$ 48.159,30	R\$ 24.248,20
12	LIMPEZA	R\$ 1.483,97			R\$ 1.483,97	
	TOTAL	R\$ 199.998,04	R\$ 48.882,12	R\$ 45.227,16	R\$ 50.696,88	R\$ 55.191,88