ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CANELINHA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1 — DESCRICAO DA NECESSIDADE

Contratacdo de empresa especializada para prestacao de servico de mao-de-obra com
fornecimento de materiais para construcao de muro de contencgéo, nas Ruas Francisco
José Reis e Rua Verbnica Wechrmeister, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma fisico Financeiro, ART e demais anexos do Edital.

2 — REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATAGAO

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2°, e 34, todos da Lei n® 14.133/2021.

O regime de execucdo da obra sera o de empreitada por preco global.
Servico de engenharia comum:

A contratacdo tem natureza de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°,
inciso XXI, alinea ‘a’, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Para prestacdo dos servigos, 0s eventuais interessados deverdo comprovar que atuam
em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os
seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos do art. 62, inciso Il e do att.
67, da Lei Federal n°® 14.133/2021.:

Certificado de Registro da Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, compativel com o objeto desta licitac&o.

Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, em nome da licitante,
fornecido por pessoa(s) de direito publico ou privado devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, que comprovem aptiddo para desempenho
das atividades compativeis com o objeto desta licitacao.

Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do responsavel Técnico indicado pela licitante,
acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de
direito publico ou privado, devidamente registrado na entidade profissional
competente, que comprove aptiddo para desempenho das atividades compativeis
com o objeto desta licitacéo

Certiddo de Registro do Responsavel Técnico indicado pela licitante na entidade
competente.

Comprovacgédo de que o Responsavel técnico indicado, detentor de CAT, integra o
guadro funcional da empresa na data prevista para a entrega dos envelopes, sendo
gue a comprovacao do vinculo com o profissional se dara da seguinte forma:

a) se empregado: através de copia do registro na Carteira de Trabalho;
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b) se prestador de servicos: através de Contrato de prestacdo de servico;

c) se socio da empresa: através de coOpia do contrato social registrado na
junta comercial,

d) se profissional autbnomo: declaracdo do profissional, com firma
reconhecida, informando que é autbnomo e se responsabilizara pela
execucao da obra.

O referido Responséavel Técnico devera ser o mesmo em todas as fases do
procedimento licitatorio e durante toda a execucdo do contrato, ressalvada
causa excepcional, apresentada formalmente pela CONTRATADA e
aprovada pelo CONTRATANTE.

N&o serd permitido apresentar comprovacdo de vinculo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitacdo de ambas.

3 — MODALIDADE DE CONTRATACAO

A contratacdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor preco global, nos termos dos
artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, 8§ 2°, e 34, todos da Lei n°® 14.133/2021.

O regime de execucao da obra sera o de empreitada por preco global.
4 — DAS QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 96.746,10 (Noventa e seis mil
setecentos e quarenta e seis reais com dez centavos).

Os guantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parametro o0s
projetos de engenharia, conforme planilha orcamentaria e suas respectivas memoérias de
célculo que foram obtidos através da tabela referencial de precos SINAPI, més de
referéncia 07/2023.

5 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente estudo, refere-se a contratacdo de empresa especializada em servicos de
engenharia necesséarios a execucdo de MURO DE CONTENGCAO, incluindo m&o de obra,
equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢bes e especificacdes constantes
nos documentos anexos. As descricdes detalhadas das solugbes estdo previstas nos
memoriais descritivos, documentos anexos.

6 — JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagcbes devem seguir o principio do
parcelamento, desde que seja viavel tecnicamente e vantajoso economicamente. Esse
principio considera a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios
contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o
dever de ampliar a competicdo e evitar a concentracdo de mercado.
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No entanto, ndo devemos aplicar o parcelamento nesta contratacdo, pois dividir o objeto
resultaria em perda de economia de escala e inviabilidade técnica, aumentando o trabalho
de fiscalizac&o devido a falta de padronizacao.

Além disso, contratar mais de uma empresa poderia dificultar a responsabilizacdo por
sinistros inesperados e, sendo uma obra de infraestrutura, as empresas especializadas
nesta area atendem aos requisitos de pavimentacao e sinalizacdo simultaneamente.

7 — RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se garantir que a proposta escolhida seja a que ofereca a contratacdo mais
vantajosa para o Municipio.

Deseja-se que a obra contratada seja realizada de maneira econdmica, eficaz e eficiente,
aproveitando ao maximo 0s recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. 1sso
inclui o respeito aos impactos ambientais positivos, além do fornecimento de produtos ou
servicos de qualidade, atendendo plenamente as necessidades da contratacao.

As obras trardo melhorias e seguranca para a via, em especial para os pedestres que
circulam pelo passeio publico bem como para os proprietarios de imdveis lindeiros.

8 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Algumas providéncias serdo necessarias pela administracdo para iniciar a execu¢ao do
objeto:

Definir os pontos de inicio e término da obra;

Verificar possiveis interferéncias com iméveis lindeiros.
9 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes acessoérias para a
perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
operacionalizacdo dos servicos podem ser supridos apenas com a contratacdo ora
proposta.

10 - IMPACTOS AMBIENTAIS

No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas
equipes técnicas em relacédo ao local de realizacdo do empreendimento, ndo ha qualquer
impacto ambiental e, ndo serdo, portanto, necessarias licencas ambientais ou quaisquer
outros estudos, nesse aspecto.

Por outro lado, a presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez
gue havera previsdo da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o
material e equipamento a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas
ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucéo
Normativa SLTI/MP n. 01/2010, Capitulo I, artigo 5°, I, II, lll e § 1°, exceto aqueles em
gue néo se aplica a referida norma.
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E havendo a geracdo de residuos solidos, a Contratada ficara responsavel pela
destinacao correta dos mesmos, conforme legislacdo ambiental.

11 — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DO PAGAMENTO

As despesas correrdo por conta do orcamento ano/vigéncia 2024, com a seguinte
classificacdo orgamentaria:

15.451.0046.1.071.4.4.90.00.00.00.00.00.01.0753 (0117)

O pagamento sera efetuado conforme cronograma fisico-financeiro constante do plano de
execucao da obra, somente apods vistoria e parecer do técnico indicado pelo Municipio e
em até 30 dias apos o recebimento da nota fiscal.

A empresa devera apresentar a CNO em até 30 dias ap6s a emissdo da Ordem de
Servigo e informar o numero da mesma em todas as notas fiscais emitidas.

N&o serdo efetuados pagamentos que ndo atendam a esta obrigatoriedade.

Considerando as disposi¢cdes contidas na Instrucdo Normativa RFB n. 1.234, de 12 de
janeiro de 2012 e suas alteracdes, regulamentada pelo Decreto Municipal 3433/2023 de
23 de junho de 2023, a empresa devera emitir a nota fiscal em atendimento a mesma,
destacando na nota a retencdo do imposto de renda.

Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa enviara as Certidées Negativas (ou Positivas
com Efeito de Negativas) referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista, no minimo com
vigéncia até a data de emisséo da Nota Fiscal.

12 — ANALISE DE RISCO

Essa analise permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco
identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos
potenciais, possiveis acfes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de
responsaveis por acao.

Apos a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
guantitativa dos riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacao
conforme a relacdo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificacdo resultara no nivel
do risco e direcionara as acoes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e
gestéo do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos
servicgos identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade| Impacto
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1 - Estimativa de preco em desacordo com 0s precos| Baixa Alto
praticados no mercado.

2 — Prestacéo de servico sem qualidade. Baixa Alto
3 - Incapacidade de empresa vencedora em executar o| Baixa Alto
contrato.

4 — Falta de clareza quanto aos servicos a serem| Média Alto
executados.

5 - Licitacao deserta ou fracassada. Média Alto

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas que
possam vir a comprometer 0 sucesso e 0 objetivo da contratacdo, bem como definir de
gue formas devem ser tratadas, ela permeara todo processo de Contratacao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Risco 1 Estimativa de preco em desacordo com os precos praticados no
mercado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de preco deserta

Acéo Preventiva| Realizar adequada pesquisa de mercado, através da pesquisa de
preco atual pela tabela SINAPI, SICRO ou outra que venha ser
substituida e nova cota¢des com fornecedores locais.

Acéo de Proceder com a apuracdo de eventuais equivocos na orcamentacao
e, caso ndo verificados 0s equivocos e nao existirem interessados
na licitacdo (deserta), avaliar a possibilidade de proceder a
contratacao direta por dispensa de licitacao.

Contingéncia

Risco 2 Prestacao de servico sem qualidade.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do servigo.

Acao Preventiva| Exigéncia de atestado e qualificacdo técnica de servico semelhante.

Acéo de Refazer os servigos de baixa qualidade e aplicagao de sancdes.

Contingéncia

Risco 3 Incapacidade de empresa vencedora em executar o contrato.
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
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Dano

Atraso na execuc¢ao do contrato

Acao Preventiva

Sancdes e os requisitos de qualidade que sejam condizentes com a
importancia dos servigcos a serem prestados.

Acéo de

Contingéncia

Gestao/Fiscalizacdo do contrato com aplicacdo de sancbes
previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em ultimo caso,
cancelar contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova
contratacao.

Risco 4 Falta de clareza quanto aos servi¢cos a serem executados.
Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano Possivel interferéncia na qualidade do servi¢o entregue.

Acéo Preventiva

Especificar o servico de forma concisa e coerente com 0 que 0
mercado pode oferecer.

Acéo de

Contingéncia

Esclarecer duvidas e incoeréncias, conforme questionamentos que
venham a surgir no processo de disputa de preco.

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano N&o realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo

prazo para a realiza¢do do processo licitatorio.

Acao Preventiva

Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotacdo de
precos para a maior quantidade de possiveis interessados em
participar da licitacao.

Acéo de
Contingéncia

Republicacédo do Edital observando requisitos que poderiam ter
provocado a desisténcia de possiveis empresas interessadas.

13 - FISCAL DO CONTRATO

O servidor(a) Edson Luiz Teixeira, portador do CPF 682.391.309-68, sera o responsavel
pela fiscalizag&o do contrato.

14 — RESPONSAVEL TECNICO PELA FISCALIZACAO

O servidor(a) Daiana Luiza Nicolau, arquiteta e urbanista — CAU 92.944-1 — matricula
1.847, sera o responsavel técnico pela fiscalizagdo das obras.

11 - GESTOR DO CONTRATO

O Sr Vitor Jacob de Souza sera o gestor do contrato
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Canelinha, 11 de margo de 2024.
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Dagoberto Pagnussatti Vitor Jacob de Souza
Engenheiro Civil Secretario de Obras e Servi¢cos Urbanos
Responséavel Técnico
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