
TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.648,21 0,70% 2.057,66 77,70% 295,28 11,15% 295,28 11,15%

2.0 DRENAGEM 23.314,21 6,20% 17.485,66 75,00% 5.828,55 25,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 275.989,84 73,37% 129.163,25 46,80% 146.826,59 53,20%

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.926,22 3,97% 14.926,22 100,00%

5.0 SINALIZAÇÃO 6.113,83 1,63% 6.113,83 100,00%

6.0 PASSEIOS 53.192,42 14,14% 53.192,42 100,00%

376.184,73 100,00%

148.706,56 39,53% 162.048,09 43,08% 65.430,08 17,39%

148.706,56 39,53% 310.754,65 82,61% 376.184,73 100,00%
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RUA BENTO ARAGÃO

88230-000     -     CANELINHA     -     SANTA CATARINA

Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23

Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15


		2023-11-20T21:39:07-0300
	DAGOBERTO PAGNUSSATTI:06084383912




