
TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1.0 FUNDAÇÕES RUA FRANCISCO JOSÉ REIS 6.190,20 6,40% 6.190,20 100,00%

2.0
ALENARIA/ESTRUTURA RUA FRANCISCO 

JOSÉ REIS
7.282,92 7,53% 7.282,92 100,00%

3.0
FUNDAÇÕES RUA VERÔNICA 

WECHRMEISTER
11.509,37 11,90% 4.020,22 34,93% 7.489,15 65,07%

4.0
ALENARIA/ESTRUTURA RUA VERÔNICA 

WECHRMEISTER
71.763,61 74,18% 71.763,61 100,00%

96.746,10 100,00%

17.493,34 18,08% 79.252,76 81,92%

17.493,34 18,08% 96.746,10 100,00%
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MURO DE CONTENÇÃO RUA FRANCISCO JOSÉ REIS e RUA VERÔNICA 

WECHRMEISTER

SUB-TOTAL MENSAL

ACUMULADO

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO mês 01 mês 02


