
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO D
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA - 

Contratante:
Endereço: Avenida Cantório Florentino da Silva, 16

Obra: Pavimentação Rígida em Concreto - Rua Ma
SINAPI (novembro/2023 - SC - DESONERADA)  SICRO (Julho

Licença: DAGOBERTO PAGNUSSATTI - dagoberto.pag

ETAPA DA OBRA

100,00%

100,00%

90,00% 10,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PREÇO GLOBAL
(SEM BDI)

30 DIAS
(1 meses)

60 DIAS
(2 meses)

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%): 25,53% 74,47%

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R$): 48.830,12 142.459,95

SERVIÇOS INICIAIS

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADA

SINALIZAÇÃO

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%): 25,53% 100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R$): 48.830,12 191.290,07

01 741,77

02 1.386,63

03 40.504,65

04 100.458,86

05 6.269,69

06 1.784,16


