Associac¢ao dos Municipios da Grande Florianépolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura

Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais

PAVIMENTA(}i\O, DRENAGEM E SINALIZAQI\O DA RUA DINA REIS E RUA SINAPI - 03/2024 - Santa 23,38% Nao Desonerado: embutido

CHICO PICHUA - CANELINHA/SC Catarina nos pre¢os unitario dos
SICRO3 - 01/2024 - Santa insumos de mao de obra, de
Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Porcentagem 30,62% 39,2% 30,18%
Custo 205.928,30 263.627,62 202.921,39
30,62% 69,82% 100,0%

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado 205.928,30 469.555,92 672.477,31

Vinicius Feller
Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florianépolis / SC
engenharia3@granfpolis.org.br



