Associacdo dos Municipios da Grande Florianopolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura

Obra Bancos B.D.l
PAVIMENTACI':\O ASFALTICA, DRENAGEM E SINALIZACI':\O VIARIA DA RUA SINAPI - 05/2024 - Santa 23,38%
RAMIRO GONGCALO CARDOSO - ETAPA 3 (70m)- CANELINHA/SC Catarina

SICRO3 - 01/2024 -
Santa Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS

60 DIAS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

49,27%
62.789,11
49,27%
62.789,10

VINICIUS Assinado de forma

digital por VINICIUS

FELLER:091508 FELLER:09150835904
sooa e

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florianépolis / SC
(048) 3224-3668/ engenharia3@granfpolis.org.br

50,73%
64.658,41
100,0%
127.447,52

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.
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