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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA – Construção de Coreto no Parque Municipal Prof.ª Emília de Simas Montibeler               
 LOCAL – Canelinha/SC           Ref. de Preço – SINAPI 08/24 (Desonerado) BDI – 26,56% 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL C/ BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.425,27 R$ 7.264,44 R$ 1.053,61 R$ 1.053,61 R$ 1.053,61 

2 FUNDAÇÕES R$ 18.617,43 R$ 18.617,43    

3 ESTRUTURAS R$ 8.385,73 R$ 8.385,73    

4 PAREDES R$ 4.019,74 R$ 4.019,74    

5 COBERTURA R$ 30.383,27 R$ 10.594,78 R$ 19.788,49   

6 REVSTIMENTO R$ 5.447,89  R$ 5.447,89   

7 PAVIMENTAÇÃO R$ 10.329,60  R$ 10.329,60   

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.854,56  R$ 4.854,56   

9 PINTURA R$ 3.753,01  R$ 3.753,01   

10 ACESSORIOS R$ 29.890,07    R$ 29.890,07 

11 URBANIZAÇÃO R$ 72.407,50   R$ 48.159,30 R$ 24.248,20 

12 LIMPEZA R$ 1.483,97   R$ 1.483,97  

  TOTAL R$ 199.998,04 R$ 48.882,12 R$ 45.227,16 R$ 50.696,88 R$ 55.191,88 
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