
TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1.0 SERVIÇOS INICIAS 4.900,44 2,54% 4.900,44 100,00%

2.0 INFRAESTRUTURA 179.151,81 92,86% 179.151,81 100,00%

3.0 SINALIZAÇÃO 8.864,96 8.864,96 100,00%

192.917,21 95,40%

184.052,25 95,40% 8.864,96 0,00% 0,00 0,00%

184.052,25 95,40% 192.917,21 95,40% 192.917,21 95,40%

Canelinha, 10 de fevereiro de 2025

Engenheiro civil

CREA 108637-0

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15

Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23

88230-000     -     CANELINHA     -     SANTA CATARINA

SUB-TOTAL MENSAL

ACUMULADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO

RUA DONA IZABEL LUIZA DA CONCEIÇÃO

ITEM
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO mês 01 mês 02 mês 03

Dagoberto Pagnussatti
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