ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANELINHA

Avenida Cantério Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15

Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23

88230-000 -

CANELINHA -

SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Enderego: Avenida Joaquim José de Santana - Centro - Canelinha/SC
Referéncia: 07/2025 - Desonerado

DRENAGEM E PAVIMENTAGAO ESTADIO GALEAO

; CONTRATO més 01 més 02 més 03
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %
1.0 [SERVICOS INICIAIS 1.107,52] 1,11% 1.107,52 100,00% 0,00 0,00
2.0 |DRENAGEM 27.691,49| 27,66% 17.689,32 63,88% 4.984,47 18,00% 5.017,70 18,12%
3.0 |PAVIMENTAGAO EM PAVER 71.304,90 71,23% 42.782,94 60,00% 28.521,96 40,00%
100.103,91| 100,00%
SUB-TOTAL MENSAL 18.796,84 18,78% 47.767,41 47,72% 33.539,66 33,50%
ACUMULADO 18.796,84 18,78% 66.564,25 66,50% | 100.103,91 | 100,00%

Canelinha,

29 de outubro de 2025
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