
Endereço: Avenida Joaquim José de Santana - Centro - Canelinha/SC

TOTAL % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 1.107,52 1,11% 1.107,52 100,00% 0,00 0,00

2.0 DRENAGEM 27.691,49 27,66% 17.689,32 63,88% 4.984,47 18,00% 5.017,70 18,12%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER 71.304,90 71,23% 42.782,94 60,00% 28.521,96 40,00%

100.103,91 100,00%

18.796,84 18,78% 47.767,41 47,72% 33.539,66 33,50%

18.796,84 18,78% 66.564,25 66,50% 100.103,91 100,00%

Canelinha, 29 de outubro de 2025

CONTRATO mês 01 mês 02 mês 03

Referência: 07/2025 - Desonerado

Zulmar Gomes Campos
Engenheiro civil
CREA 160126-6

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Avenida Cantório Florentino da Silva, 1683 - Caixa Postal 15

Fone (0**48) 3264-0102 - Fax: 3264-0106 - CNPJ 82.562.893/0001-23
88230-000     -     CANELINHA     -     SANTA CATARINA

SUB-TOTAL MENSAL

ACUMULADO

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ESTÁDIO GALEÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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